



CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

		MÊS	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	TOTAIS	
O R D E M D E S E R V I Ç O	SERVIÇO	UNID														
	VARRIÇÃO MANUAL	QUANT. KM	2591	2591	2591	2591	2591	2591	2591	2591	2591	2591	2591	2591	31.092	
		CUSTO	126.444,25	126.444,25	126.444,25	126.444,25	126.444,25	126.444,25	126.444,25	126.444,25	126.444,25	126.444,25	126.444,25	126.444,25	126.444,25	1.517.330,95
	LIMPEZA DE PRAÇAS E CANTEIROS	QUANT. MÊS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
		CUSTO	142.204,86	142.204,86	142.204,86	142.204,86	142.204,86	142.204,86	142.204,86	142.204,86	142.204,86	142.204,86	142.204,86	142.204,86	142.204,86	1.706.458,27
	ROÇAGEM DE CANTEIROS	QUANT. M2	504.683	0	0	504.683	0	0	0	0	504.683	0	0	0	504.683	2.018.731
		CUSTO	192.505,58	0,00	0,00	192.505,58	0,00	0,00	0,00	0,00	192.505,58	0,00	0,00	0,00	192.505,58	770.022,32
	CAPINA MANUAL	QUANT. M2	276.584	0	0	276.584	0	0	0	0	276.584	0	0	0	276.584	1.106.336
		CUSTO	192.917,34	0,00	0,00	192.917,34	0,00	0,00	0,00	0,00	192.917,34	0,00	0,00	0,00	192.917,34	771.669,36
	REMOÇÃO DE ENTULHOS	QUANT. ML	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	4.680
		CUSTO	49.416,74	49.416,74	49.416,74	49.416,74	49.416,74	49.416,74	49.416,74	49.416,74	49.416,74	49.416,74	49.416,74	49.416,74	49.416,74	593.000,87
	PINTURA DE MEIO FIOS	QUANT. ML	0	0	0	115.673	0	0	0	0	115.673	0	0	0	115.673	347.020
		CUSTO	0,00	0,00	0,00	136.494,53	0,00	0,00	0,00	0,00	136.494,53	0,00	0,00	0,00	136.494,53	409.483,60
	PLANTIO DE MUDAS DE FLORES	QUANT. M2	330	0	330	0	330	0	0	0	330	0	330	0	330	1.980
		CUSTO	2.814,90	0,00	2.814,90	0,00	2.814,90	0,00	0,00	0,00	2.814,90	0,00	2.814,90	0,00	2.814,90	16.889,40
	PLANTIO DE MUDAS DE ARVORES	QUANT. UNID	330	0	330	0	330	0	0	0	330	0	330	0	330	1.980
		CUSTO	3.128,40	0,00	3.128,40	0,00	3.128,40	0,00	0,00	0,00	3.128,40	0,00	3.128,40	0,00	3.128,40	18.770,40
	CORREÇÃO DE CANTEIROS	QUANT. M2	3.185	0	3.185	0	3.185	0	0	0	3.185	0	3.185	0	3.185	19.110
		CUSTO	15.066,72	0,00	15.066,72	0,00	15.066,72	0,00	0,00	0,00	15.066,72	0,00	15.066,72	0,00	15.066,72	90.400,29
	PLANTIO DE GRAMA	QUANT. M2	2.650	0	2.650	0	2.650	0	0	0	2.650	0	2.650	0	2.650	15.900
	CUSTO	16.403,50	0,00	16.403,50	0,00	16.403,50	0,00	0,00	0,00	16.403,50	0,00	16.403,50	0,00	16.403,50	98.421,00	
CAMINHÃO PIPA MIN. 10000 L	QUANT. M2		0		110	110	110	110	110	110	110	0	0	0	660	
	CUSTO	0,00	0,00	0,00	19.901,20	19.901,20	19.901,20	19.901,20	19.901,20	19.901,20	19.901,20	0,00	0,00	0,00	119.407,20	
PODA DE ARVORES	QUANT. M3	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160	13.920	
	CUSTO	64.677,60	64.677,60	64.677,60	64.677,60	64.677,60	64.677,60	64.677,60	64.677,60	64.677,60	64.677,60	64.677,60	64.677,60	64.677,60	776.131,21	
TOTAL PARCIAL			805.579,88	382.743,44	420.156,96	924.562,09	440.058,16	402.644,64	402.644,64	961.975,61	402.644,64	420.156,96	382.743,44	942.074,41	6.887.984,87	
BDI															27,36%	
TOTAL GLOBAL COM BDI			1.025.986,53	487.462,05	535.111,90	1.177.522,28	560.458,07	512.808,22	512.808,22	1.225.172,14	512.808,22	535.111,90	487.462,05	1.199.825,97	8.772.537,53	