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ARAGUARI

Departamento de Licitagbes e Contratos

ESCLARECIMENTOS

TERMO DE ESCLARECIMENTOS
REFERENCIA: CONCORRENCIA PUBLICA: 002/2022 PROCESSQ: 0086/2022
SUSCITANTE: POROS CONSTRUTORA EIRELI

RAZOES:

v A empresa POROS CONSTRUTORA EIRELI, soiicita esclarecimentos de
dlvidas, as quais foram elencadas de 01 a 11 em relagdo ao processo
licitatorio supra iden_tificado.

Dulvidas:

1 — Ja existem os projetos compatibilizados com as redes de agua e esgoto
existentes para planejarmos quanto as interferéncias? Em caso de conflito
com as redes existentes, como a prefeitura planeja solucionar essas poséiveis
interferéncias sem prejudicar o cronograma da obra, uma vez gue ndo consta
em planilha quantitativos para reparo dessas redes?

2 — A Prefeitura ja tem a liberacdo do DER-MG para execugéo da travessia e
redes pluviais sob a rodovia MG-4147?

3- No projeto menciona que o canal sera executado em aduela de concreto
porem a planitha foi con3|derada como concreto moldado in loco”™. A empre_sa :
vencedora podera optar qual metodolagia utilizar? _'

4 - A Prefeitura ja tem o cadastramento das redes de telematica, eletrlca e

flbra otlca para evitar pOSSIVGlS atrasos quanto as mterferenmas’?
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5 — Podemos substituir os tubos de concreto com “junta rigida” para ‘junta
elastica” de forma a agilizar o processo, evitando os servigos de forma e lastro
de concreto para bergo? Dessa forma poderiamos medir conforme os itens
atuais de planilha? '

60 tracado do canal esta desimpedido para sua completa execu¢ao ou
existem desapropriagdes a serem feitas?

7 - Os servigos de supressao de arvores serdo a cargo da Prefeitura?

8 — Gentileza informar qual critério adotado pela Prefeitura para orgamento
dos servigos de Topografia? Verificamos no local pela complexidade da obra
que €& necessario acompanhamento por tempo 'integrél da equipe de
topografia.

9 — Foram feitas sondagens no caminhamento das redes? Se sim, solicitamos
acesso aos relatorios e locais onde foram feitos os mesrhos.

10 - Para os servigos de redes de drenagem, deve-se considerar remogéo do
material para bota espera para assentamento dos tubos e posteriormente
trazermos ¢ material para reaterro das valas. Verificamos que a prefeitura ndo
contemplou esse servigo para o0 material de reaterro. Como a prefeitura
pretende remunerar pbr £sSes servigos? |

11 — Nos trechos dos servigos de redes de drenagem, a prefeitura considerou
servico de recapeamenio com acabadora, porém para recapeamentc das
valas sera necessaric a utilizagdo de placa vibratdria que tem pregos -

diferentes. Como a prefeitura pretende remunerar por esses servicos?
OBJETO: Execugdo de Canalizagdo, Drenagem Pluvial, lnstalégc"ies Elétricas,
Pavimentacdo, Sinalizacdo d demais servigcos dos Bairros Independéncia/Santiago
no Municipioide Araguari/MG. ‘ ' ‘

SUSCITANTE: POROS CONSTRUTORA EIRELI.

Visto?;- etc...
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A pessoa juridica de direito privado POROS CONSTRUTORA EIREL]|, pessoa
juridica de direito privado, sem maiores dados, solicitou eletronicamente
esclarecimentos, onde ao analisar o Edital de Concorréncia Publica n® 002/2022,
surgiu davidaé e questionamentos, os quais motivaram férmular pedido de

esclarecimento.
O esclarecimento funda-se na necessidade em aclarar a pergunta formulada.

12 Pergunta:

Ja existem os projetos compatibilizados com as redes de &gua e esgoto
existentes para planejarmos quanto as interferéncias? Em caso de conflito com as
redes existentes, como a prefeitura planeja solucionar essas possiveis interferéncias
- sem prejudicar o cronograma da obra, uma vez que ndo consta em planitha
guantitativos para reparo dessas redes?

Resposta:

Em esclarecimento, informamos & suscitante da ddvida, que em caso de
possivel conflito de redes existentes, as solugdes serdo buscadas pela autarquia
municipal Superintendéncia de Agua e Esgoto (SAE) e pela Secretaria Municipal de

Obras, sem prejuizo ao cronograma fisico do empreendimento licitado.

22 Pergunta:

A Prefeitura ja tem a liberagdo do DER-MG para execug&o da travessia e
redes pluviais sob a rodovia MG-4147

Resposta:

Todos os tramites administrativos estdo sendo solucionados pela Secretaria
"Municipal de Obras, sem causar qualquer retardo na execugao do empreendimento
na forma do‘.jcfonograma fisico financeiro preparado pelo érgéo técnico. Ademais as

Ordens de Servigos para a licitante que sagrar vencedora somente sera outorgada,
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~ apés o alcance de todas as licengas e autorizagdes indispenséveis para a execugéo

das obras.

32 Pergunta: _

No projeto menciona que o canal serd executado em aduela de concreto,
porém a planilna foi considerada como concreto moldado “in loco”. A empresa
vencedora podera optar qual metodologia utilizar?

Resposta:

Em‘ caso de conflito no orgamento, projeto técnico e memorial, a
Administraggo Publica adota a seguinte diretriz: devera seguir primeiramente: a
planilha orgamentaria, projeto e memorial descritivo, nessa ordem, vedada adocéo
de metodologia por parte da contratada, sem que haja a prévia autorizagdo pela

Administragé&o Publica Municipal, sob pena de rescisdo contratual.

42 Pergunta

A Prefeitura j& tem o cadastramento das redes de telematica, elétrica e fibra
Gtica para evitar possiveis atrasos quanto as interferéncias?

Resposta: '

Todas as redes s30 aéreas, sendo que numa analise preliminar “in loco” nao
havera interferéncias. Ainda que havendc alguma necessidade de interferéncia em
tais redes nominadas no questionamento, a Secretaria Municipal de Obras, tomara
todas as providéncias cabiveis no sentido de nao comprometer a regular

programacao de execugao para o empreendimento licitado.

59 Pergunta

Podemos substituir os tubos de concreto com “junta rigida” para “junta
elastica” de forma a agilizar o processo, evitando oshs'ervigos de forma e lastro de-
concreto par'a berco? Dessa forma:poderiamos medir conforme os itens atuais de
planilha? | |

Resp@sta:
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A licitante que sagrar vencedora da-concorréncia e que for contratada pela
Administracdo Publica Municipal na forma da Lei Federal n® 8.666/93, em atengao
ao principio da vinculagdo devera observar os projetos técnicos que integram o Ato

Convocatdrio, dele n&o podendo descuidar, sob pena de rescisao contratual.

62 Pergunta; O tragado do canal esta desimpedido para sua completa
execucdo ou existem desapropriacdes a serem feitas?

Resposta:

Segundo o érgdo técnico responsévél pela elaboracéo dos projetos técnicos a
serem exécutados, nao existem impedimentos, sendo que em caso de alguma |
inconsisténcia que possa desencadear casos isolados de desapropriacdes, levando
em considera¢do a relevancia do interesse publico no empreendimente, medidas ‘

urgentes serdo tomadas para ndo comprometer a programagao de execugao.

78 Pergunta:

Os servicos de supressdio de arvores serdo a cargo da Prefeitura?

Resposta:

Sim, cujo procedimento sera adotado de forma analoga 2 resposta da

pergunta n® 06.

82 Pergunta:

Gentileza informar qual critério adotado pela Prefeitura para orcamento dos
servicos de Topografia? Verificamos no local pela complexidade da obra que é
necessario acompanhamento por tempo integral da equipe de topografia;

Resposta: -

Segunci_o o 6rgdo técnico respé_'nsével pela e!abora(;éddos projetos técnicos a
serem executados, foi considerado tempo de equipe de topografia em 30% (trinta -
por cento) do periodo da obra, visto que a equipe nao ira-atuar em tempo integral
durante a éxecugéo de todos 0s servicos programados, ou seja, de forma

intermitente.'ﬁ .
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92 Pergunta: Foram feitas sondagens no caminhamento das redes? Se sim,
solicitamos acesso aos relatorios e locais onde foram feitos 0s mesmos.

Resposta:

No encaminhaménto das redes nao foram identificadas a nece‘ssidade de
sondagens, sendo gue a maioria do quantitativo global de redes na média de 8,0
Km, a maioria das vias publicas s3o pavimentadas e possiveis vias ainda nao
contempladas com pavimentagio asfaltica, nas escavacgdes ac deparar com
possiveis solos sem resisténcias por envolver questdes que ndo eram previsiveis no
projeto técnico (imprevisibilidade), a Administracdo Publica Municipal podera usar
das prerrogativas da Lei de Licitagdes para contefnplar possiveis aditivos contratuais

observados os limites permissivos.

102 Pergunta — Para os servigos de redes de drenagem, deve-se considerar
remogdo do material para bota espera para assentamento dos tubos e
posteriormente trazermos o material para reaterro das valas. Verificamos que a
prefeitura ndo contemplou esse servigo para o material de reaterro. Como a
preféit_ura pretende remunerar por esses servigos?

Resposta:

Para esclarecer essa pergunia, foi considerado o reaproveitamento do

material de corte, para a realizagio do aterro das valas.

112 Pergunta:

Nos trechos dos servicos de redes de drenagem, a prefeitura considerou
servigo de recapeamento com acabadora, porém para recapeamento das valas sera
necessario a ‘_Utilizagéo de placa vibrat()ria que tem pregijs diferentes. Como é_
prefeitura pretende remunerar por esses servigos?

Resposta: '

No caso deste questlonamento ‘conforme prewsao legal que rege as

contratagoes publlcas havendo constata(;oes da necesmdade de celebracdo de .
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aditivo de acréscimo ou mesmo de supressdo de quantidade, tal situacio sera
observada pelo 6rgao técnico da Administragcao Publica Municipal. Mas em via de
regra devera ser seguido o projeto técnico elaborade para o empreendimento, bem
como o memorial e a planilha orgada, eis que no mercado do seguimento dentro das
novas técnicas de engenharia existem equipamentos de. menor porte que suprem
com exceléncia este capitulo do projeto iécnico e memorial inerente ao

recapeamento das valas.

Determino a publicacio destes esclarecimentos na pégina oficial da
Administragdo Publica Municipal para conhecimentc da empresa suscitante das
davidas, bem como, para outros. pretensos interessados em acudir a este chamado

. publico.
Encaminhe resposta a empresa suscitante.
Certo de termos aclarado fodos os questionamentos apresentados pela

empresa POROS CONSTRUTORA EIREL!, desde ja renovamos nossos protestos

de estima e consideragdes

Araguari-MG, 09 de maio de 2022.
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