



**CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

Nº OPERAÇÃO 1035500-81/2016	GESTOR MCIDADES	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	AÇÃO / MODALIDADE PAVIMENTAÇÃO	OBJETO PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO EM LOGRADOUROS				
PROponente / Tomador MUNICIPIO DE ARAGUARI		MUNICÍPIO / UF ARAGUARI/MG	LOCALIDADE / ENDEREÇO DIVERSOS - ARAGUARI/MG	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DIVERSAS VIAS URBANAS				
DATA BASE mar-19	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Belo Horizonte / MG	DESCRIÇÃO DO LOTE ÚNICO	BDI 1 26,85%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 26/06/19	Parcela 1 jul/19	Parcela 2 ago/19	Parcela 3 set/19	Parcela 4 out/19	Parcela 5 nov/19	Parcela 6 dez/19	Parcela 7 jan/20	Parcela 8 fev/20
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		280.106,02	Parcela (%) Parcela (R\$)	67,07% 187.880,71	18,09% 50.672,63	14,83% 41.552,68					
			Acumulado (%) Acumulado (R\$)	67,07% 187.880,71	85,17% 238.553,34	100,00% 280.106,02					
1.	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO E INSTALAÇÃO DE OBRA	5.599,13	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	80,00% 80,00% 4.479,30	10,00% 90,00% 5.039,22	10,00% 100,00% 5.599,13					
2.	RUA CORUMBAÍBA	65.992,71	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	60,00% 60,00% 39.595,63	30,00% 90,00% 59.393,44	10,00% 100,00% 65.992,71					
3.	AVENIDA MIGUEL CANUT	39.996,70	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	70,00% 70,00% 27.997,69	20,00% 90,00% 35.997,03	10,00% 100,00% 39.996,70					
4.	RUA ENGENHEIRO BETHOU	34.842,39	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	60,00% 60,00% 20.905,43	30,00% 90,00% 31.358,15	10,00% 100,00% 34.842,39					
5.	RUA MAURO CUNHA	118.628,33	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	80,00% 80,00% 94.902,66	10,00% 90,00% 106.765,50	10,00% 100,00% 118.628,33					
6.	TRAVESSA SANTA EDWIRGES	15.046,76	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 15.046,76					

Local  
12 de agosto de 2019  
Data

Nome: TIAGO TEIXEIRA DA SILVA  
Título: ENGENHEIRO CIVIL  
CREA/CAU 176778  
ART/RRT: 14201800000004387693