
I    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)
Início de Obra

26/06/19
Parcela 1

jul/19
Parcela 2

ago/19
Parcela 3

set/19
Parcela 4

out/19
Parcela 5

nov/19
Parcela 6

dez/19
Parcela 7

jan/20
Parcela 8

fev/20
Parcela (%) 13,05% 10,93% 12,42% 13,46% 9,55% 14,79% 14,89% 10,91%
Parcela (R$) 237.017,50 198.430,87 225.601,51 244.438,42 173.437,46 268.588,25 270.519,14 198.206,50

Acumulado (%) 13,05% 23,98% 36,40% 49,86% 59,40% 74,19% 89,09% 100,00%
Acumulado (R$) 237.017,50 435.448,37 661.049,88 905.488,30 1.078.925,76 1.347.514,01 1.618.033,15 1.816.239,65

Parcela (%) 30,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
Acumulado (%) 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00%
Acumulado (R$) 5.318,47 7.091,29 8.864,12 10.636,94 12.409,76 14.182,58 15.955,41 17.728,23

Parcela (%) 100,00% 40,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 125.552,63 125.552,63 125.552,63 125.552,63 125.552,63 125.552,63 125.552,63 125.552,63

Parcela (%) 100,00% 0,00% 30,00% 30,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 39.844,28 39.844,28 39.844,28 39.844,28 39.844,28 39.844,28 39.844,28 39.844,28

Parcela (%) 100,00% 10,00% 20,00% 20,00% 40,00% 10,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 40.609,84 40.609,84 40.609,84 40.609,84 40.609,84 40.609,84 40.609,84 40.609,84

Parcela (%) 80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 90,00% 10,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 25.692,28 32.115,35 32.115,35 32.115,35 32.115,35 32.115,35 32.115,35 32.115,35

Parcela (%) 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 36.471,48 36.471,48 36.471,48 36.471,48 36.471,48 36.471,48 36.471,48

Parcela (%) 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 39.985,95 39.985,95 39.985,95 39.985,95 39.985,95 39.985,95 39.985,95

Parcela (%) 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 25.592,10 25.592,10 25.592,10 25.592,10 25.592,10 25.592,10 25.592,10

Parcela (%) 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 44.183,96 44.183,96 44.183,96 44.183,96 44.183,96 44.183,96 44.183,96

Parcela (%) 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 44.001,49 44.001,49 44.001,49 44.001,49 44.001,49 44.001,49 44.001,49

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 43.707,35 43.707,35 43.707,35 43.707,35 43.707,35 43.707,35

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 46.725,88 46.725,88 46.725,88 46.725,88 46.725,88 46.725,88

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 46.209,02 46.209,02 46.209,02 46.209,02 46.209,02 46.209,02

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 42.168,68 42.168,68 42.168,68 42.168,68 42.168,68 42.168,68

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 45.017,75 45.017,75 45.017,75 45.017,75 45.017,75 45.017,75

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 45.353,85 45.353,85 45.353,85 45.353,85 45.353,85

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 45.180,27 45.180,27 45.180,27 45.180,27 45.180,27

17. RUA SPATODIA 45.180,27

15. RUA SIBIPIRUNA 45.017,75

16. RUA FLAMBOYANT 45.353,85

13. RUA ABACATEIROS 46.209,02

14. RUA PAINEIRAS 42.168,68

11. RUA CASUARINA 43.707,35

12. RUA MANGUEIRAS 46.725,88

9. RUA IPÊ 44.183,96

10. RUA ALAMO 44.001,49

RUA BOUNGANVILLE 39.985,95

8. RUA AGAVES 25.592,10

INSTALAÇÃO DE CANTEIRO E 
INSTALAÇÃO DE OBRA

17.728,23

5. RUA SAMAMBAIA 32.115,35

6. RUA ANTÚRIOS 36.471,48

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 1.816.239,65

1.

2. AVENIDA SANTA EDWIRGES 125.552,63

3. PÁTIO IGREJA SANTA EDWIRGES 39.844,28

4. RUA AVENCA 40.609,84

7.

BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5
26,85%

AÇÃO / MODALIDADE

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DIVERSAS VIAS URBANAS
LOCALIDADE / ENDEREÇO

PAVIMENTAÇÃO

DIVERSOS - ARAGUARI/MG
APELIDO DO EMPREENDIMENTO

OBJETO
PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO EM LOGRADOUROS

DESON.
Sim

AÇÃO / MODALIDADE

MUNICIPIO DE ARAGUARI ARAGUARI/MG
MUNICÍPIO / UF

GESTOR

mar-19
DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Belo Horizonte / MG

PAVIMENTAÇÃO

ÚNICO
LOCALIDADE DO SINAPI

1031.703-48/2016

PROPONENTE / TOMADOR

MCIDADES
PROGRAMA
PLANEJAMENTO URBANO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

127.476 v008   micro



IItem Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)
Início de Obra

26/06/19
Parcela 1

jul/19
Parcela 2

ago/19
Parcela 3

set/19
Parcela 4

out/19
Parcela 5

nov/19
Parcela 6

dez/19
Parcela 7

jan/20
Parcela 8

fev/20
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 52.688,50 52.688,50 52.688,50 52.688,50 52.688,50

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 52.357,73 52.357,73 52.357,73 52.357,73 52.357,73

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 47.085,25 58.856,56 58.856,56 58.856,56 58.856,56

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 50.623,11 50.623,11 50.623,11 50.623,11

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 50.926,81 50.926,81 50.926,81 50.926,81

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 53.141,66 53.141,66 53.141,66 53.141,66

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 90,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 5.201,75 52.017,49 52.017,49 52.017,49

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.879,26 50.879,26 50.879,26

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.943,11 71.943,11 71.943,11

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 70,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.918,26 233.060,88 233.060,88

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 70,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.344,63 261.148,78

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 40,00% 20,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 80,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.259,06 54.518,12 68.147,65

Local

Data

29. RUA PIRES DO RIO 68.147,65

27. AVENIDA JARDIM BOTÂNICO 233.060,88

28. AVENIDA SANTOS DUMONT 261.148,78

25. RUA DAS HOTÊNCIAS 50.879,26

26. RUA QUARESMEIRA 71.943,11

23. SEMPRE VIVA 53.141,66

24. RUA GIRASSOL 52.017,49

21. RUA TULIPA 50.623,11

22. RUA GERÂNIO 50.926,81

19. RUA CRISÂNTEMO 52.357,73

20. RUA VIOLETA 58.856,56

18. RUA ALECRIM 52.688,50

12 de agosto de 2019

Nome: Nome:
Título: Título:
CREA/CAU: CREA/CAU:
ART/RRT: ART/RRT:

176778

TIAGO TEIXEIRA DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL

14201800000004387693

227.476 v008   micro


