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    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)
Início de Obra

26/06/19
Parcela 1

jul/19
Parcela 2

ago/19
Parcela 3

set/19
Parcela 4

out/19
Parcela 5

nov/19
Parcela 6

dez/19
Parcela 7

jan/20
Parcela 8

fev/20
Parcela (%) 67,07% 18,09% 14,83% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 187.880,71 50.672,63 41.552,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 67,07% 85,17% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 187.880,71 238.553,34 280.106,02 280.106,02 280.106,02 280.106,02 280.106,02 280.106,02

Parcela (%) 80,00% 10,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 80,00% 90,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 4.479,30 5.039,22 5.599,13 5.599,13 5.599,13 5.599,13 5.599,13 5.599,13

Parcela (%) 60,00% 30,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 60,00% 90,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 39.595,63 59.393,44 65.992,71 65.992,71 65.992,71 65.992,71 65.992,71 65.992,71

Parcela (%) 70,00% 20,00% 10,00% 30,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 70,00% 90,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 27.997,69 35.997,03 39.996,70 39.996,70 39.996,70 39.996,70 39.996,70 39.996,70

Parcela (%) 60,00% 30,00% 10,00% 20,00% 40,00% 10,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 60,00% 90,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 20.905,43 31.358,15 34.842,39 34.842,39 34.842,39 34.842,39 34.842,39 34.842,39

Parcela (%) 80,00% 10,00% 10,00% 0,00% 90,00% 10,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 80,00% 90,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 94.902,66 106.765,50 118.628,33 118.628,33 118.628,33 118.628,33 118.628,33 118.628,33

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 15.046,76 15.046,76 15.046,76 15.046,76 15.046,76 15.046,76

Local

Data

INSTALAÇÃO DE CANTEIRO E 
INSTALAÇÃO DE OBRA

5.599,13

5. RUA MAURO CUNHA 118.628,33

6. TRAVESSA SANTA EDWIRGES 15.046,76

12 de agosto de 2019

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 280.106,02

1.

2. RUA CORUMBAÍBA 65.992,71

3. AVENIDA MIGUEL CANUT 39.996,70

4. RUA ENGENHEIRO BETHOU 34.842,39

BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5
26,85%

AÇÃO / MODALIDADE

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DIVERSAS VIAS URBANAS
LOCALIDADE / ENDEREÇO

PAVIMENTAÇÃO

DIVERSOS - ARAGUARI/MG
APELIDO DO EMPREENDIMENTO

OBJETO
PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO EM LOGRADOUROS

DESON.
Sim

AÇÃO / MODALIDADE

MUNICIPIO DE ARAGUARI ARAGUARI/MG
MUNICÍPIO / UF

GESTOR

mar-19
DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Belo Horizonte / MG

PAVIMENTAÇÃO

ÚNICO
LOCALIDADE DO SINAPI

1035500-81/2016

PROPONENTE / TOMADOR

MCIDADES
PROGRAMA
PLANEJAMENTO URBANO

Nome: Nome:
Título: Título:
CREA/CAU: CREA/CAU:
ART/RRT: ART/RRT:

176778

TIAGO TEIXEIRA DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL

14201800000004387693

Grau de Sigilo
#PUBLICO

127.476 v008   micro


