



## CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

		MÊS	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	TOTAIS
	SERVIÇO	UNID													
O R D E M D E S E R V I Ç O	VARRIÇÃO MANUAL	QUANT.	2592	2592	2592	2592	2592	2592	2592	2592	2592	2592	2592	2592	31.104
		CUSTO	182.414,20	182.414,20	182.414,20	182.414,20	182.414,20	182.414,20	182.414,20	182.414,20	182.414,20	182.414,20	182.414,20	182.414,20	2.188.970,39
	LIMPEZA DE PRAÇAS E CANTEIROS	QUANT.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		CUSTO	96.978,24	96.978,24	96.978,24	96.978,24	96.978,24	96.978,24	96.978,24	96.978,24	96.978,24	96.978,24	96.978,24	96.978,24	1.163.738,87
	ROÇAGEM DE CANTEIROS	QUANT.	0	0	0	372.405	0	0	0	372.405	0	0	0	372.405	1.117.215
		CUSTO	0,00	0,00	0,00	204.439,84	0,00	0,00	0,00	204.439,84	0,00	0,00	0,00	204.439,84	613.319,52
	CAPINA MANUAL	QUANT.	0	0	0	69.146	0	0	0	69.146	0	0	0	69.146	207.439
		CUSTO	0,00	0,00	0,00	232.331,68	0,00	0,00	0,00	232.331,68	0,00	0,00	0,00	232.331,68	696.995,04
	REMOÇÃO DE ENTULHOS	QUANT.	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	4.320
		CUSTO	41.201,56	41.201,56	41.201,56	41.201,56	41.201,56	41.201,56	41.201,56	41.201,56	41.201,56	41.201,56	41.201,56	41.201,56	494.418,70
	PINTURA DE MEIO FIOS	QUANT.	0	0	0	82.976	0	0	0	82.976	0	0	0	82.976	248.927
		CUSTO	0,00	0,00	0,00	97.911,29	0,00	0,00	0,00	97.911,29	0,00	0,00	0,00	97.911,29	293.733,86
	PLANTIO DE MUDAS DE FLORES	QUANT.	293	0	293	0	293	0	0	293	0	293	0	293	1.758
		CUSTO	1.968,96	0,00	1.968,96	0,00	1.968,96	0,00	0,00	1.968,96	0,00	1.968,96	0,00	1.968,96	11.813,76
	PLANTIO DE MUDAS DE ARVORES	QUANT.	293	0	293	0	293	0	0	293	0	293	0	293	1.758
		CUSTO	2.188,71	0,00	2.188,71	0,00	2.188,71	0,00	0,00	2.188,71	0,00	2.188,71	0,00	2.188,71	13.132,26
	CORREÇÃO DE CANTEIROS	QUANT.	3.319	0	3.319	0	3.319	0	0	3.319	0	3.319	0	3.319	19.914
		CUSTO	14.437,00	0,00	14.437,00	0,00	14.437,00	0,00	0,00	14.437,00	0,00	14.437,00	0,00	14.437,00	86.622,02
	PLANTIO DE GRAMA	QUANT.	1.778	0	1.778	0	1.778	0	0	1.778	0	1.778	0	1.778	10.668
		CUSTO	10.916,92	0,00	10.916,92	0,00	10.916,92	0,00	0,00	10.916,92	0,00	10.916,92	0,00	10.916,92	65.501,52
	CAMINHÃO PIPA MIN. 10000 L	QUANT.		0		110	110	110	110	110	110	0	0	0	660
		CUSTO	0,00	0,00	0,00	17.485,60	17.485,60	17.485,60	17.485,60	17.485,60	17.485,60	0,00	0,00	0,00	104.913,60
	PODA DE ARVORES	QUANT.	1.052	1.052	1.052	1.052	1.052	1.052	1.052	1.052	1.052	1.052	1.052	1.052	12.624
		CUSTO	36.927,41	36.927,41	36.927,41	36.927,41	36.927,41	36.927,41	36.927,41	36.927,41	36.927,41	36.927,41	36.927,41	36.927,41	443.128,90
	TOTAL PARCIAL		387.033,00	357.521,40	387.033,00	909.689,81	404.518,60	375.007,00	375.007,00	939.201,41	375.007,00	387.033,00	357.521,40	921.715,81	6.176.288,44
	BDI														25,10%
TOTAL GLOBAL COM BDI			484.193,76	447.273,58	484.193,76	1.138.058,34	506.068,95	469.148,76	469.148,76	1.174.978,52	469.148,76	484.193,76	447.273,58	1.153.103,34	7.726.783,87