
UBS FLORESTINA   - CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO SINAPI/SETOP - REF ABRIL/2016

SIM% ACUM% SIM% ACUM% SIM% ACUM% SIM% ACUM%

1

1.1 Fornecimento e colocação de Placa de obra 1,5x3,00m 1396,22 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43

2

2.1 Demolição de piso cimentado 3368,00 3,45 3,45 3,45 3,45 3,45 3,45

2.2 Retirada de portas e portais 42,80 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04

2.3 apicoamento de pisos e paredes profundidade até 1cm 1124,00 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15

2.4 Demolição e retirada de bancadas/tanque 42,02 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04

2.5 Retirada de Louças sanitárias 54,36 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06

2.6 Demolição de Alvenaria 297,91 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31

2.7 Demolição de cobertura de telha cerâmica s/ reaproveitamento 1491,94 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53

2.8 Demolição de madeiramento de telhado 2953,26 3,02 3,02 3,02 3,02 3,02 3,02

2.9 Demolição de Reboco 89,10 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09

3

3.1 Alvenaria tijolo furado 10x20x30cm 1470,27 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51

4

4.1 Janela de ferro, colocação e acabamento basculante 718,36 0,74 0,00 0,00 0,74 0,74 0,74

4.2 Porta Madeira p/pintura  0,90x2,10, completa 2607,25 2,67 0,00 0,00 2,67 2,67 2,67

4.3 Porta/Portão de ferro completo 192,06 0,20 0,00 0,00 0,20 0,20 0,20

4.4 Guarda corpo com Corrimão metálico tubular, 1,10mts de altura 6740,16 6,90 0,00 0,00 6,90 6,90 6,90

5

5.1 Passeio de concreto e=8cm (Calçada e Rampa de acesso) 3823,20 3,92 3,92 3,92 3,92 3,92 3,92

5.2 Regularização de piso 5286,17 5,41 5,41 5,41 5,41 5,41 5,41

5.3 Piso cerâmico 12329,38 12,63 0,00 12,63 12,63 12,63 12,63

5.4 Soleira Ardósia 15cms 51,30 0,05 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05

5.5 Rodapé cerâmico 7cms 1068,54 1,09 0,00 1,09 1,09 1,09 1,09

6

6.1 tubo PVC  40mm Esgoto 70,80 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07

6.2 tubo PVC  50mm Esgoto 103,44 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11

6.3 Tubo PVC  100mm Esgoto 793,44 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81

6.4 Tubo soldável 3/4" 264,00 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27
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6.5 Bacia sanitária com cx acoplada completa 755,76 0,77 0,00 0,00 0,77 0,77 0,77

6.6 Lavatório de Louça simples completo 839,16 0,86 0,00 0,00 0,86 0,86 0,86

6.7 Tanque de louça completo 354,80 0,36 0,00 0,00 0,36 0,36 0,36

6.8 Remoção e substituição de Sifão 83,55 0,09 0,00 0,00 0,09 0,09 0,09

6.9 Barra apoio tubo em aço inox L=90cm 665,04 0,68 0,00 0,00 0,68 0,68 0,68

6.10 Grelha metálica c/porta grelha inox, com fecho girat red 15cm 63,54 0,07 0,00 0,00 0,07 0,07 0,07

6.11 Saboneteira tipo dispenser em ABS, para refil de 800ml 495,80 0,51 0,00 0,00 0,51 0,51 0,51

6.12 Dispenser toalheiro em ABS para folha de papel 140,12 0,14 0,00 0,00 0,14 0,14 0,14

6.13 Reservatório d'água Fibra de vidro cilindrico 500lts 533,90 0,55 0,00 0,00 0,55 0,55 0,55

6.14 Torneira de Pressão p/Tanque e Pia 53,50 0,05 0,05 0,05 0,05

6.15 Registro de pressão  3/4" com acabamento 86,96 0,09 0,00 0,00 0,09 0,09 0,09

6.16 Bancada granito cinza p/pia completa 1,50x60cm 298,53 0,31 0,00 0,00 0,31 0,31 0,31

7

7.1 Eletroduto PVC roscável, com conexões 3/4" 519,50 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53

7.2 Caixa de passagem 4x2 sem placa 119,20 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12

7.3 Tomada simples 2P+T 10A com placa 225,40 0,23 0,00 0,00 0,23 0,23 0,23

7.4 Tomada para telefone RJ 11 99,16 0,10 0,00 0,00 0,10 0,10 0,10

7.5 01 Tecla simples 10A-250V com placa 56,15 0,06 0,00 0,00 0,06 0,06 0,06

7.6 03 Teclas simples 10A-250V com placa 52,54 0,05 0,00 0,00 0,05 0,05 0,05

7.7 Luminária simples p/lâmpada fluorescente compacta completa 325,08 0,33 0,00 0,00 0,33 0,33 0,33

7.8 Lâmpada fluorescente compacta 23W 191,38 0,20 0,00 0,00 0,20 0,20 0,20

7.9 Fio rígido 2,5mm2 806,00 0,83 0,00 0,00 0,83 0,83 0,83

7.10 Fio rígido 6,0mm2 1182,00 1,21 0,00 0,00 1,21 1,21 1,21

7.11 Fio rígido 10,0mm2 1191,00 1,22 0,00 0,00 1,22 1,22 1,22

7.12 Disjuntor bipolar 10 a 50A 386,24 0,40 0,00 0,00 0,40 0,40 0,40

7.13 Fio telefônico 56,40 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06

8

8.1 Vidro canelado 495,84 0,51 0,00 0,00 0,00 0,51 0,51

9

9.1 Chapisco 258,60 0,26 0,00 0,00 0,26 0,26 0,26

9.2 Reboco 1245,60 1,28 0,00 0,00 1,28 1,28 1,28

9.3 Divisórias em PVC 1287,00 1,32 0,00 0,00 1,32 1,32 1,32

9.4 Forro em PVC 4415,97 4,52 0,00 0,00 4,52 4,52 4,52

10

10.1 Telha cerâmica Americana 10382,88 10,63 0,00 10,63 10,63 10,63 10,63

10.2 Estrutura madeira para telhado - Edificação 9611,30 9,84 0,00 9,84 9,84 9,84 9,84
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10.3 Tesoura biapoiada 1730,40 1,77 0,00 1,77 1,77 1,77 1,77

10.4 Cumeeira Cerâmica 514,50 0,53 0,00 0,53 0,53 0,53 0,53

11

11.1 Esmalte Sintético Esquadrias metálicas, 2 demãos 330,03 0,34 0,00 0,00 0,00 0,34 0,34

11.2 Esmalte Sintético Barrado Paredes 1,60m, 2 demãos 5473,63 5,61 0,00 0,00 0,00 5,61 5,61

11.3 Esmalte sintético Esquadrias de madeira, 2 demãos 323,57 0,33 0,00 0,00 0,00 0,33 0,33

11.4 tinta latex PVA, 2 demãos 2890,38 2,96 2,96 2,96 2,96

11.5 Tinta Nova cor piso 791,20 0,81 0,00 0,00 0,00 0,81 0,81

12

12.1 Retirada de Entulho 909,60 0,93 0,00 0,00 0,00 0,93 0,93

12.2 Limpeza geral 1015,00 1,04 0,00 0,00 0,00 1,04 1,04

Total = 97634,19 100,00 23,93 23,93 36,55 60,49 26,99 90,43 12,53 100,00

BDI= 28,5% 27825,74

Total Geral     = R$ 125459,93 30025,34 45859,47 33860,53 15714,59

Pintura

Limpeza
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