UBS FLORESTINA - CRONOGRAMA FiSICO/FINANCEIRO

SINAPI/SETOP - REF ABRIL/2016

SERVICOS A EXECUTAR
ftem Descrigao dos servigos Preco Total| Peso% 1al5 dias 16a30 dias 31a45 dias 46a60 dias
sSIM% | Acum% | siIM% | Acum% | siM% | Acum% [ siM% | Acum%
1 |[Placa, Estudos e Projetos
1.1 [Fornecimento e colocagio de Placa de obra 1,5x3,00m 1396,22] 143|143 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43
2 |Demoligdes
2.1 |Demolicdo de piso cimentado 3368,00 3,45 3,45 3,45 3,45 3,45 3,45
2.2 |Retirada de portas e portais 42,80 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
2.3 |apicoamento de pisos e paredes profundidade até 1cm 1124,00 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15
2.4 |Demolicdo e retirada de bancadas/tanque 42,02 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
2.5 |Retirada de Lougas sanitarias 54,36 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
2.6 |Demolicdo de Alvenaria 297,91 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31
2.7 |Demoligdo de cobertura de telha cerdmica s/ reaproveitamen| 1491,94 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53
2.8 |Demolicdo de madeiramento de telhado 2953,26 3,02 3,02 3,02 3,02 3,02 3,02
2.9 |Demolicdo de Reboco 89,10 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09
3 |Ampliacao
3.1 |Alvenaria tijolo furado 10x20x30cm 1470,27 1,51| | 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51
4 |Esquadrias
4.1 |lanela de ferro, colocagdo e acabamento basculante 718,36 0,74 0,00 0,00 0,74 0,74
4.2 [Porta Madeira p/pintura 0,90x2,10, completa 2607,25 2,67 0,00 0,00 2,67 2,67
4.3 |Porta/Portdo de ferro completo 192,06 0,20 0,00 0,00 0,20 0,20
4.4 |Guarda corpo com Corrimdo metalico tubular, 1,10mts de alt{ 6740,16 6,90 0,00 0,00 6,90 6,90
5 [Piso
5.1 |Passeio de concreto e=8cm (Calgada e Rampa de acesso) 3823,20 3,92 3,92 3,92 3,92 3,92 3,92
5.2 |Regularizacdo de piso 5286,17 5,41 5,41 5,41 5,41 5,41 5,41
5.3 |Piso ceramico 12329,38 12,63 0,00 12,63 12,63 12,63 12,63
5.4 |Soleira Arddsia 15cms 51,30 0,05 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05
5.5 |Rodapé ceramico 7cms 1068,54 1,09 0,00 1,09 1,09 1,09 1,09
6 [Instalagdo Hidraulica
6.1 [tubo PVC 40mm Esgoto 70,80 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07
6.2 |tubo PVC 50mm Esgoto 103,44 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11
6.3 |Tubo PVC 100mm Esgoto 793,44 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81
6.4 |Tubo soldavel 3/4" 264,00 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27
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6.5 |Bacia sanitaria com cx acoplada completa 755,76 0,77 0,00 0,00 0,77 0,77
6.6 |Lavatdrio de Loucga simples completo 839,16 0,86 0,00 0,00 0,86 0,86
6.7 |Tanque de louga completo 354,80 0,36 0,00 0,00 0,36 0,36
6.8 |Remocdo e substituicao de Sifao 83,55 0,09 0,00 0,00 0,09 0,09
6.9 |Barra apoio tubo em aco inox L=90cm 665,04 0,68 0,00 0,00 0,68 0,68
6.10 |Grelha metélica c/porta grelha inox, com fecho girat red 15cn 63,54 0,07 0,00 0,00 0,07 0,07
6.11 |Saboneteira tipo dispenser em ABS, para refil de 800ml 495,80 0,51 0,00 0,00 0,51 0,51
6.12 |Dispenser toalheiro em ABS para folha de papel 140,12 0,14 0,00 0,00 0,14 0,14
6.13 |Reservatdrio d'agua Fibra de vidro cilindrico 500lts 533,90 0,55 0,00 0,00 0,55 0,55
6.14 |Torneira de Pressdo p/Tanque e Pia 53,50 0,05 0,05 0,05
6.15 |Registro de pressdo 3/4" com acabamento 86,96 0,09 0,00 0,00 0,09 0,09
6.16 |Bancada granito cinza p/pia completa 1,50x60cm 298,53 0,31 0,00 0,00 0,31 0,31
7 |Instalagdo Elétrica
7.1 |Eletroduto PVC roscavel, com conexdes 3/4" 519,50 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53
7.2 |Caixa de passagem 4x2 sem placa 119,20 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12
7.3 |Tomada simples 2P+T 10A com placa 225,40 0,23 0,00 0,00 0,23 0,23
7.4 |Tomada para telefone RJ 11 99,16 0,10 0,00 0,00 0,10 0,10
7.5 |01 Tecla simples 10A-250V com placa 56,15 0,06 0,00 0,00 0,06 0,06
7.6 |03 Teclas simples 10A-250V com placa 52,54 0,05 0,00 0,00 0,05 0,05
7.7 |Luminaria simples p/lampada fluorescente compacta complef] 325,08 0,33 0,00 0,00 0,33 0,33
7.8 |Lampada fluorescente compacta 23W 191,38 0,20 0,00 0,00 0,20 0,20
7.9 |Fiorigido 2,5mm?2 806,00 0,83 0,00 0,00 0,83 0,83
7.10 |Fio rigido 6,0mm?2 1182,00 1,21 0,00 0,00 1,21 1,21
7.11 |Fio rigido 10,0mm?2 1191,00 1,22 0,00 0,00 1,22 1,22
7.12 |Disjuntor bipolar 10 a 50A 386,24 0,40 0,00 0,00 0,40 0,40
7.13 |Fio telefonico 56,40 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
8 [Vidros
8.1 |Vvidro canelado 495,84  0,51|] 0,00 0,00 0,00 0,51 0,51
9 |Revestimentos
9.1 |Chapisco 258,60 0,26 0,00 0,00 0,26 0,26
9.2 |Reboco 1245,60 1,28 0,00 0,00 1,28 1,28
9.3 |Divisérias em PVC 1287,00 1,32 0,00 0,00 1,32 1,32
9.4 |Forro em PVC 4415,97 4,52 0,00 0,00 4,52 4,52
10 |cobertura
10.1 |Telha ceramica Americana 10382,88 10,63 0,00 10,63 10,63 10,63 10,63
10.2 |Estrutura madeira para telhado - Edificacao 9611,30 9,84 0,00 9,84 9,84 9,84 9,84
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10.3 [Tesoura biapoiada 1730,40 1,77 0,00 1,77 1,77 1,77 1,77
10.4 [Cumeeira Ceramica 514,50 0,53 0,00 0,53 0,53 0,53 0,53
11 |Pintura
11.1 |Esmalte Sintético Esquadrias metalicas, 2 demaos 330,03 0,34 0,00 0,00 0,00 0,34 0,34
11.2 |Esmalte Sintético Barrado Paredes 1,60m, 2 demaos 5473,63 5,61 0,00 0,00 0,00 5,61 5,61
11.3 |Esmalte sintético Esquadrias de madeira, 2 demaos 323,57 0,33 0,00 0,00 0,00 0,33 0,33
11.4 [tinta latex PVA, 2 demaos 2890,38 2,96 2,96 2,96 2,96
11.5 |Tinta Nova cor piso 791,20 0,81 0,00 0,00 0,00 0,81 0,81
12 |Limpeza
12.1 |Retirada de Entulho 909,60 0,93 0,00 0,00 0,00 0,93 0,93
12.2 |Limpeza geral 1015,00 1,04 0,00 0,00 0,00 1,04 1,04
BDI= 28,5% 27825,74
Total Geral =RS 125459,93 30025,34 45859,47 33860,53 15714,59
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