CAIXA

N° OPERAGAO |GESTOR |PROGRAMA

CFF - CRONOGRAMA FIS|CO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitacdo

|A(;IT\ 0O / MODALIDADE

OBJETO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

1031.703-48/2016 _ |MCIDADES PLANEJAMENTO URBANO PAVIMENTACAO PAVIMENTACAO E RECAPEAMENTO EM LOGRADOUROS
|PROPONENTE | TOMADOR |MUN|CiPIO I UF |LOCAL|DADE |/ ENDERECO |APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
MUNICIPIO DE ARAGUARI ARAGUARI/MG DIVERSOS - ARAGUARI/MG PAVIMENTACAO E RECAPEAMENTO DIVERSAS VIAS URBANAS
|DATA BASE |DESON. LOCALIDADE DO SINAPI |DESCRI(;7\0 DO LOTE | BDI1 | BDI2 | BDI3 | BDI 4 | BDI5 |
mar-19 Sim Belo Horizonte / MG UNICO 26,85%
ltem Descrigio das Metas / Macrosservigos Valores Totais | Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8
(R$) 26/06/19 juli19 ago/19 set/19 out/19 nov/19 dez/19 jan/20 fev/20
Parcela (%) 13,05% 10,93% 12,42% 13,46% 9,55% 14,79% 14,89% 10,91%
Parcela (R$) 237.017,50 198.430,87 225.601,51 244.438,42 173.437,46 268.588,25 270.519,14 198.206,50
Parcela (%) 30,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
Acumulado (%) 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00%
Acumulado (R$) 5.318,47 7.091,29 8.864,12 10.636,94 12.409,76 14.182,58 15.955,41 17.728,23
Parcela (%) 100,00%
Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 125.552,63
Parcela (%) 100,00%
Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 39.844,28
Parcela (%) 100,00%
Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 40.609,84
Parcela (%) 80,00% 20,00%
Acumulado (%) 80,00%
Acumulado (R$) 25.692,28 32.115,35
Parcela (%) 0,00% 100,00%
Acumulado (%) 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 36.471,48
Parcela (%) 0,00% 100,00%
Acumulado (%) 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 39.985,95
Parcela (%) 0,00% 100,00%
Acumulado (%) 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 25.592,10
Parcela (%) 0,00% 100,00%
Acumulado (%) 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 44.183,96
Parcela (%) 0,00% 100,00%
Acumulado (%) 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 44.001,49
Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 43.707,35
Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 46.725,88
Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 46.209,02
Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 42.168,68
Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 45.017,75
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 45.353,85
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 45.180,27




. . Valores Totais Inicio de Obra Parcela 1 Pércela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8
tem | Descrigdo das Metas / Macrosservigos (R$) 26/06/19 juli9 ago/19 set/19 out/19 novi19 dez/19 jan/20 fevi20
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 52.688,50
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 52.357,73
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 80,00% 20,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 80,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 47.085,25 58.856,56
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 50.623,11
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 50.926,81
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 53.141,66
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 90,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 5.201,75 52.017,49
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.879,26
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.943,11
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 70,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.918,26 233.060,88
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 70,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.344,63 261.148,78
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 40,00% 20,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 80,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.259,06 54.518,12 68.147,65
Local Nome: TIAGO TEIXEIRA DA SILVA
Titulo:  ENGENHEIRO CIVIL
12 de agosto de 2019 CREA/CAU 176778
Data ART/RRT: 14201800000004387693

27.476 v008 micro




