
CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05 MÊS 06 MÊS 07 MÊS 08 MÊS 09 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 TOTAIS

SERVIÇO UNID

O QUANT. KM 2592 2592 2592 2592 2592 2592 2592 2592 2592 2592 2592 2592 31.104

R CUSTO 182.414,20 182.414,20 182.414,20 182.414,20 182.414,20 182.414,20 182.414,20 182.414,20 182.414,20 182.414,20 182.414,20 182.414,20 2.188.970,39

D QUANT. MÊS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

E CUSTO 96.978,24 96.978,24 96.978,24 96.978,24 96.978,24 96.978,24 96.978,24 96.978,24 96.978,24 96.978,24 96.978,24 96.978,24 1.163.738,87

M QUANT. M2 0 0 0 372.405 0 0 0 372.405 0 0 0 372.405 1.117.215

CUSTO 0,00 0,00 0,00 204.439,84 0,00 0,00 0,00 204.439,84 0,00 0,00 0,00 204.439,84 613.319,52

D QUANT. M2 0 0 0 69.146 0 0 0 69.146 0 0 0 69.146 207.439

E CUSTO 0,00 0,00 0,00 232.331,68 0,00 0,00 0,00 232.331,68 0,00 0,00 0,00 232.331,68 696.995,04

QUANT. ML 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 4.320

S CUSTO 41.201,56 41.201,56 41.201,56 41.201,56 41.201,56 41.201,56 41.201,56 41.201,56 41.201,56 41.201,56 41.201,56 41.201,56 494.418,70

E QUANT. ML 0 0 0 82.976 0 0 0 82.976 0 0 0 82.976 248.927

R CUSTO 0,00 0,00 0,00 97.911,29 0,00 0,00 0,00 97.911,29 0,00 0,00 0,00 97.911,29 293.733,86

V QUANT. M2 293 0 293 0 293 0 0 293 0 293 0 293 1.758

I CUSTO 1.968,96 0,00 1.968,96 0,00 1.968,96 0,00 0,00 1.968,96 0,00 1.968,96 0,00 1.968,96 11.813,76

Ç QUANT. UNID 293 0 293 0 293 0 0 293 0 293 0 293 1.758

O CUSTO 2.188,71 0,00 2.188,71 0,00 2.188,71 0,00 0,00 2.188,71 0,00 2.188,71 0,00 2.188,71 13.132,26

QUANT. M2 3.319 0 3.319 0 3.319 0 0 3.319 0 3.319 0 3.319 19.914

CUSTO 14.437,00 0,00 14.437,00 0,00 14.437,00 0,00 0,00 14.437,00 0,00 14.437,00 0,00 14.437,00 86.622,02

QUANT. M2 1.778 0 1.778 0 1.778 0 0 1.778 0 1.778 0 1.778 10.668

CUSTO 10.916,92 0,00 10.916,92 0,00 10.916,92 0,00 0,00 10.916,92 0,00 10.916,92 0,00 10.916,92 65.501,52

CAMINHÃO PIPA QUANT. M2 0 110 110 110 110 110 110 0 0 0 660

MIN. 10000 L CUSTO 0,00 0,00 0,00 17.485,60 17.485,60 17.485,60 17.485,60 17.485,60 17.485,60 0,00 0,00 0,00 104.913,60

QUANT. M3 1.052 1.052 1.052 1.052 1.052 1.052 1.052 1.052 1.052 1.052 1.052 1.052 12.624

CUSTO 36.927,41 36.927,41 36.927,41 36.927,41 36.927,41 36.927,41 36.927,41 36.927,41 36.927,41 36.927,41 36.927,41 36.927,41 443.128,90

TOTAL PARCIAL 387.033,00 357.521,40 387.033,00 909.689,81 404.518,60 375.007,00 375.007,00 939.201,41 375.007,00 387.033,00 357.521,40 921.715,81 6.176.288,44

BDI 25,10%

TOTAL GLOBAL COM BDI 484.193,76 447.273,58 484.193,76 1.138.058,34 506.068,95 469.148,76 469.148,76 1.174.978,52 469.148,76 484.193,76 447.273,58 1.153.103,34 7.726.783,87
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